Plastisoft 2014 27/03/2014

Actívidas http://actividas.260mb.net

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 3/03/2014 - 15/06/2014

Progreso 0%
Tarea 22
Recursos 0

Plastisoft 2014 27/03/2014 2


Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Comenzar a diligenciar Formato de "Informe de Actividades"	3/03/14	1/06/14
Leer del documento con las especificaciones del proyecto entregado	3/03/14	4/03/14
Interpretar documento de especificaciones	4/03/14	7/03/14
Construir en Gannt Project el Diagrama de Actividades	10/03/14	11/03/14
Elaborar los impactos del proyecto	12/03/14	14/03/14
Diligenciar (Avance) lista de chequeo para verificar interpretación de especificaciones	17/03/14	27/03/14
Interpretar estándares de Diseño	7/04/14	11/04/14
Interpretar estándares para codificar	7/04/14	11/04/14
Interpretar documento Manual de Usuario	5/05/14	9/05/14
Elaborar Mapa de Navegación de la solución (walkthrough)	17/03/14	23/03/14
Desarrollar un prototipo navegacional (deseable funcional)	18/03/14	27/03/14
Realizar primera entrega	24/03/14	30/03/14
Realizar primera Socialización	5/04/14	5/04/14
Continuar diligenciando la lista de chequeo para verificar interpretación de especificaciones	8/04/14	11/04/14
Terminar de desarrollar el software con todos los componentes	8/04/14	1/06/14
Documentar el código del software elaborado	8/04/14	1/06/14
Elaborar manual de usuario	19/05/14	1/06/14
Realizar test de pruebas	19/05/14	1/06/14
Realizar lista de autoevaluación (Reflexiones o lecciones aprendidas)	29/05/14	1/06/14
Terminar diligenciamiento lista de chequeo para verificar interpretación de especificaciones	26/05/14	28/05/14
Realizar Segunda entrega	2/06/14	8/06/14
Realizar segunda Socialización	14/06/14	14/06/14

Plastisoft 2014 27/03/2014

3

Diagrama de Gantt



Plastisoft 2014 27/03/2014

Diagrama de recursos

4